

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-089

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）：

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位外线手续办理相关事宜

内容：

目前项目已进入尾期，你单位外线合规性手续仍未办理，为保证项目顺利进行，要求你单位外线合规性手续抓紧办理，若因你单位手续问题导致有关部门进行罚款，所产生的费用由你单位全部承担！望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。