

监理工作联系单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号：ZHJL-GZLX-XL001

致：中水东北勘测设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目施工项目部

事由：关于隐蔽工程报验事宜

内容：

近日在现场发现有无提前报验，私自隐蔽施工情况。关于隐蔽报验事宜已在会议上、现场交流中多次提及至少需提前 12 小时报验。我方再次声明若往后贵方不能按隐蔽施工管理流程报验，我方将有权力按照规范要求对该隐蔽工程质量进行二次核验。届时产生的费用及工期损失将有你方承担。望贵方以后避免发生类似情况，共同顺利完成项目建设。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝松

日

期：2021.7.21

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存 1 份，施工项目部存 1 份。