

表 C.0.1 工作联系单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-GCLXD-010

致：湘能楚天电力科技有限公司（广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目施工项目部）

主题：关于本项目相关工程量移除的事宜

按照业主发包合同要求，你单位承包的《通威广西宾阳 120MW 渔光一体项目通威宾阳 220KV 升压站新建工程》工程量清单中移除不在合同内的工程量造价，具体内容如下：

一并网手续中：1、电力质监合同；2、发电许可证、电力业务许可证；3、电力质监注册；6、电力质监报告；8、电监部门发电业务许可受理证明；25、通信通道租用、正式电网通信通道开通；28、系统通信租赁申请、通道租赁协议签订；31、给交易中心上报接网技术条件；33、并网安全性评价报告；38、并网时间 240 小时调度卡；41、发电预许可证；42、发电指标批复及电量计划；43、省级发改委上网电价核准批复；44、省级物价局上网电价核准批复。二升压站合法合规手续中：3、消防验收。你单位不再负责上述项目施工、质保等合同责任。

监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：2022.02.27

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：2022.02.27