



监理暂时离场联系单

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
编号：ZHJL-LCLXD-01

致：宾阳县晶创新能源有限公司（建设单位）

根据宾阳县晶创新能源有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目的监理工作。现由于 春节放假 原因正衡监理现场人员（春节值班监理时金宝、赵焕柱 2 人除外）将于 2022 年 01 月 26 日 起，暂停本工程监理工作并离开项目现场，于 2022 年 02 月 12 日 项目复工后返回，如贵单位暂时不能确定项目复工时间，请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部：（章）

负责人：王孝金

日期：2022 年 01 月 25 日

建设单位意见：

同意

建设单位：（章）

负责人：范月明

日期：2022 年 01 月 25 日