



监理暂时离场联系单

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JLCC-004

致：禹州市晶能光伏发电有限公司 业主项目部

因本地天气预 2024 年 01 月 31 日至 02 月 04 日雨雪天气，光伏区因地质条件情况，无法进行开展全面施工，监理项目部将于 2024 年 01 月 30 日下午 16.00 时暂时撤场。

现监理项目部于 2024 年 01 月 30 日下午 16.00 时暂停监理工作，具体进场时间（春节后）请提前 7 天通知我方相关人员（市场部），请予以确认。

监理项目部：（章）

负责人：安多主

日

期：2024 年 01 月 28 日

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目
监理项目部

建设单位意见：

同意

建设单位：（章）

负责人：党辉

日

期：2024 年 1 月 29 日