



监理离场确认联系单

工程名称: 宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目
编号: JCQR-002

致: 宁波海晟能源发展有限公司

根据宁波海晟能源发展有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司(以下简称“正衡监理”)签署的建设工程委托监理合同约定,由正衡监理负责宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目项目的监理工作。正衡监理已按合同约定进行履约。现因春节即将到来,需配合项目所在园区管理要求,施工人员不足等原因,现场施工有一段时间的暂停期,我监理人员将于 2022 年 1 月 25 日 12:00 时起,暂停本工程的监理工作并离开项目现场(离场前将对施工现场进行安全检查和春节施工暂停令的确认)。待春节假期过后,我监理人员计划于 2022 年 2 月 7 日再次进场继续履约并与贵司以联系单书面形式予以确认。另在正衡监理人员离场前将督查施工单位人员做好春节暂停施工期间的相关安全方面防护工作以及对已完成安装的成品和半成品的保护工作。请确认。

监理项目部: (章)

负责人: 王林

日期: 2022 年 01 月 24 日

建设单位意见:

同意

建设单位: (章)

负责人: 王林

日期: 2022 年 1 月 24 日