

监理工作联系单

工程名称：三味厨具（嘉兴）有限公司0.2MW分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-001

致：浙江迅威电力建设有限公司（施工项目部）

事由：关于项目资料报审事宜

内容：

项目开工至今施工资料一直未报审，影响我方监理开展工作，现要求施工单位于2021年12月13日前项目前期资料、材料进场报审资料必须报审。

施工日志、周报发送不及时，要求本周日前必须全部补齐。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：

注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位