

监理工作联系单

工程名称：海南省洋浦二号风场海上测风项目

编号：ZHJL-LXD--001

致：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

事由 关于钢板卷管未报监理监造事宜。

内容：

由于你公司分包单位私自在其他卷管厂加工卷管未上报监理项目部监造。

现告知你单位：卷管的这部分材料及加工费用监理项目部不予承认，此部分的资料及工程款项监理项目部不予签字。由此发生质量问题有你单位承担。

望周知！



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建