

监 理 工 作 联 系 单

工程名称:亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-001

致: 苏州淞吴电力科技有限公司

抄送: 京能源深（苏州）能源科技有限公司

主题: 关于项目报审资料提交相关事宜

内容:

自项目开工以来,贵司各项报审资料未能及时提交,项目管理人员不明确,现场施工安全、质量、进度管控资料不能同步,限 4 月 20 日前提交各项报审资料,如不能按时提交将进行考核,请知悉。

项目监理部（章）:

总 /专业监理工程师: _____

日 期: _____

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。