

监理工作联系单

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—LXD—005

致：赞皇蓝源风力发电有限公司赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）
项目部

事由：关于监理部人员调换事宜

内容：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）项目监理部张建忠由于
身体原因，不适应本项目的土建专业的监理工作，根据常州正衡电力工程监理有限公司
批准同意王学东同志接替此土建监理工作，望业主单位赞皇蓝源风力发电有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）项目部批准调换。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2022 年 9 月 16 日



业主项目部意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2022 年 9 月 16 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份