

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-YJKJEQ-LX-003

致：浙江阳明电力建设有限公司：（施工项目部）

主题：关于施工资料报审事宜

内容：由你单位承接的“余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目”项目已基本完工，现我监理项目部将于 2022 年 07 月 02 日起，结束本项目监理任务，离开项目现场。我监理项目部完工撤场后将不再接受因贵单位施工项目部造成的原因，导致我监理项目部在驻场期间未完成对贵单位施工项目部的相关文件资料（过程报验资料、施工单位工程量和工程款签证）的签字盖章，正衡监理公司后续不再直接收取相关单位快递文件资料及处理签章。后续如有监理协助事项，请书面联系我正衡监理公司市场部相关负责人。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：2022 年 07 月 01 日

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备