



监理延期确认联系单

工程名称: 余姚市姚江科技投资开发有限公司(二期)396.9KWP 分布式光伏发电项目
编 号: _____

致: 余姚欢瑞新能源有限公司 (建设单位)

根据 余姚欢瑞新能源有限公司 和 常州正衡电力工程监理有限公司 双方签订的“余姚市姚江科技投资开发有限公司(二期)396.9KWP 分布式光伏发电项目 建设工程委托监理合同”, 约定监理期限: 2022 年 05 月 16 日至 2022 年 06 月 15 日, 截止 2022 年 06 月 15 日 已满足监理期限 1 个月。自 2022 年 06 月 16 日 始, 已进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请 余姚欢瑞新能源有限公司 三日内予以确认。

监理项目部: (章)

负 责 人: _____

日 期: _____

2022 年 06 月 16 日

建设单位意见:

同意

建设单位: (章)

负 责 人: _____

日 期: _____

年 月 日

地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: www.zhjl-power.com

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备