

监理工作联系单

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6kWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHGL-ZHJL-JXM8-002

致: 上海道发能源科技有限公司珠海光联屋顶 915.6kWp 分布式光伏发电项目项目部(承包单位)

事由: 关于施工资料事宜

内容:

为加强施工单位报审资料的管理, 确保资料与施工同步, 根据相关要求和项目的实际情况特做以下要求, 望你单位高度重视、加强管理、严格遵守!

1、资料的编制严格按照业主单位确认的相关模板制作, 模板内没有的表式, 可与业主单位、监理单位协商确定。

2、项目开工已有一段时间了, 但你方的前期资料、进场材料资料和施工资料等到现在为止, 一直未向监理项目部报审报验, 现望你单位高度重视, 尽快把这些相关资料向监理项目部报审报验, 确保资料与施工同步。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师

日



本表一式___份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。