

监理工作联系单

工程名称：珠海光联屋顶 915.6kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHGL-ZHJL-JXM8-003

致：上海道发能源科技有限公司珠海光联屋顶 915.6kWp 分布式光伏发电项目项目部（承包单位）

事由：关于进场组件检测事宜

内容：

目前施工现场支架已快安装完成，近几天就要进行组件的安装，但组件自进场以来，一直未做到货组件的抽样检测，为加强对主要进场材料的质量管理，减少质量隐患，确保工程质量和进度，请你单位根据相关要求，抓紧沟通协调，尽快完成组件安装前的抽样检测工作。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2022年08月15日



本表一式____份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。