

监理工作联系单

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-006

致: (主送) 中国电建集团四川工程有限公司项目部

(抄送) 招远市华达新能源发电有限公司项目部

内容:

光伏区安装工程进度已过半, 你单位至今没有对光伏区安装工程进行资料报审, 为不影响质量监督检查, 要求你单位立即对各工序施工资料进行核查, 对缺少的资料抓紧补齐并报审。否则影响质检有你单位承担。

项目监理机构 (章):

监理工程师:

日 期:



注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。