

监理工作联系单

工程名称：中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-005

致：浙江泰辉新能源科技有限公司（施工项目部）

事由：关于项目施工资料报审事宜

内容：

项目施工已进入组件安装阶段，施工资料至今未见报审，现要你单位于2022年7月15日前必须把相关施工前期资料、工序资料以及材料出厂报告补齐提交我方监理部审核验收，以方便我方继续开展后期工作。

监理项目部（章）：_____

总/专业监理工程师：_____

日期：2022.7.14

注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位