

监理工作联系单

工程名称：博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1KWP 屋顶分布式电站项目

编号：-ZHJL-002

主送：浙江西子联合工程有限公司

抄送：天津博熙光伏科技有限公司

主题：关于施工事宜

1 • 目前工程施工也一段时间了，但你施工单位施工资料与施工进度不同步，要求你单位安排专职施工资料员，把滞后的资料补全，后续资料与工程同步。

2 • 尽快提供完整的且经过业主方图审的施工图纸，工程施工图纸未提供前严禁工程施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2022年08月17日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建