

监理工作联系单

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-B08-002

致：浙江西子联合工程有限公司（承包单位）

事由：关于施工资料事宜

内容：

为加强施工单位报审资料的管理，确保资料与施工同步，根据相关要求和项目的实际情况特做以下要求，望你单位高度重视、加强管理、严格遵守！

1、资料的编制严格按照业主单位颁发的“附件 2. 光伏发电工程监理标准表式”模板制作，模板内没有的表式，可与业主单位、监理单位协商确定。

2、项目开工已有一段时间了，但你方的前期资料、进场材料资料和施工资料等到现在为止，一直未向监理项目部报审报验，期间，我监理项目部也口头催促通知了几次，现望你单位高度重视，尽快把这些相关资料向监理项目部报审报验，确保资料与施工同步。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。