

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目
编号：NMHD-ZHJL-LXD-03

致：内蒙古化德天润新能源有限公司

事由：关于施工单位材料、人员进场、进度问题事宜

内容：

- 1、近期疫情全面开放，施工进度问题由于疫情原因进度缓慢，需制定施工计划，对每天施工情况及时汇报。
- 2、对于材料组件、支架、线缆、等材料进场要求做好详细记录并上报监理项目部。
- 3、尽快做好人员安排进场施工及安全应急预案。
- 4、人员进场后做好安全交底、质量交底、做好安全防护，提高安全防范意识。
- 5、做好现场人员疫情防控工作，发现异常及时就医。
- 6、要按照现场实际情况提交材料、人员、施工进度计划，并按照进度计划进行施工。

以上事宜，望总包项目部悉知并重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张定贤

日期：2022 年 12 月 13 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部，监理项目，施工项目 部各存 1 份。