

监理工作联系单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

编号：QCGF-ZHJL-C.0.3-005

致 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包项目部）：

事由：到货组件堆放保管事宜

内容：自 2022 年 11 月 18 日组件陆续进场，因近期雨水较多，需对进场堆放的组件采取防雨措施，避免组件受雨导致的倾斜、倒塌等情况。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

孔金才

日

期：2022 年 11 月 19 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。