



监理暂时离场联系单

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号: QCGF-ZHJL-LCLX-002

致: 滁州申曜新能源科技有限公司 (建设单位)

根据 滁州申曜新能源科技有限公司 与常州正衡电力工程监理有限公司 (以下简称“正衡监理”) 签署的建设工程委托监理合同约定, 由正衡监理负责 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 的监理工作 (已进入延期阶段)。现由于 春节放假 原因造成工程停工, 正衡监理将于 2024 年 02 月 04 日 18 时 起, 暂停本工程监理工作并离开项目现场, 计划于 2024 年 02 月 19 日 (以春节后实际进场时间为准) 项目复工后返回, 如贵单位暂时不能确定项目复工时间, 请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部, 以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部: (章)

负责人: 孔令才

日期: 2024 年 02 月 31 日

建设单位意见:

安徽滁州全柴分布式
建设单位: (章)
光伏发电项目部
负责人: 孔令才

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日