

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-002

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (总包单位)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于报验前期施工资料的相关事宜

内容: 升压站清表换填工作即将开始, 要求总包单位提供施工合同, 报验施工所需计量器具、施工机械及特殊作业人员证书, 上报相关施工方案, 必须经过监理项目部及建设单位项目负责人审核通过后方可实施, 否则监理项目部将按照合同相关条款的约定对总包单位进行经济考核。

项目监理机构 (章)

总监理工程师:

日

期: 2023 年 05 月 16 日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。