



监理离场联系单

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-LCLX

致：兰考万华道生新能源有限公司（建设单位）

根据兰考万华道生新能源有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目，约定监理期限 2022 年 10 月 14 日至 2023 年 3 月 14 日（中间 2023 年 1 月 8 日停工，于 2023 年 2 月 6 日复工，共计停工 28 天），截止 2023 年 3 月 31 日已满足监理期限 150 天，自 2023 年 4 月 1 日始，至 2023 年 5 月 29 日止，共计延期天数为 59 天。现监理项目部将于 2023 年 05 月 30 日起，结束本项目监理任务，离开项目现场，下一阶段，我公司将协助贵司做好工程监理档案资料、项目竣工验收移交等工作。

监理项目部：（章）

负责人：[Signature]

日期：2023 年 5 月 29 日

建设单位意见：

同意离场

建设单位：（章）

负责人：[Signature]

日期：2023 年 05 月 29 日