

## 监理工作联系单

工程名称: 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目  
编号: SZBX-ZHJL-LXD004

致: 上海道发新能源有限公司施工项目部

抄送: 苏州博熙光伏科技有限公司

主题: 关于并网手续设备采购及施工资料的相关要求

内容: 根据目前施工进度滞后, 施工人员少的问题提如下要求:

1、施工单位要着力解决好并网手续及设备采购问题, 确保项目如期按照并网节点完成项目并网工作。

2、现场施工作业已开展数天, 但相关资料迟迟还未报审, 我监理单位望你单位在本周内提供现场已经完成的施工的相关资料。望你单位加强资料的编制报验工作, 尽快提交相关资料至我监理处审核后报业主审核。如因资料提交不及时所产生的相关责任以及损失, 全部由你单位自行承担。

以上要求望你单位认真落实。

项目监理单位 (章):

监理工程师

日期: 2023.4.17

注: 本表一式 3 份, 由项目监理单位填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理单位各 1 份。

