

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目

编号: JL-C03- 024

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (EPC 总包项目部)

事由: 关于农业冬暖棚开工报审事宜

内容:

由你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 我项目部人员巡视发现:

1、大棚已开始施工, 但未履行大棚开工报审手续, 你单位须将开工报审表、人员机械报审表、施工进度计划等开工相关报表资料报监理审查;

2、如你单位在未履行开工报审手续情况下进行施工, 由此造成的所有后果和损失由你单位自行承担。

以上事宜, 望总包项目部悉知并重视!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日

期: 2023 年 08 月 17 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。