

监理工作联系单

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程

编号：ZHJL-ZH-C03-01

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

主 题：关于资料报审问题

内 容：

1. 目前现场已施工一段时间，由你单位承建施工的侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程的施工资料（资质、工器具及方案等）尚未报送至我监理方进行报审，现要求你方尽快形成纸质版文件报送至监理部进行审核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2022 年 12 月 5 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。