

监理工作联系单

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TR-LXD-001

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

主题：关于人员物资进场事宜

自 2022 年 3 月 18 日我监理单位进场自今，未见你单位材料、人员进场。

为响应国家防疫政策要求，施工人员进场前需持有 48 小时核酸检测证明，进场后进行每日监控温度，并配备防疫物资。

为避免本项目进度滞后，所需材料需尽快进场，如造成工程进度滞后，所造成一切损失由你单位自行承担。

望贵单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王超

日期：2022年4月1日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。