

监理工作联系单

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-LXD-001

致：南京国联电力工程设计有限公司

事由：关于上报施工资料相关事宜

内容：

项目已开始进行施工，贵单位前期开工资料还未上报，请及时进行完善、上报以下资料：
开工报审表、施工组织设计、各项施工方案、应急预案、公司及管理人员资质、特种作业人员资质、工器具及机械进场、施工进度计划、材料进场、安全及质量管理体系、工程质量验收及评定项目划分、测量计量器具/试验设备检验报审等；

请及时将以上资料上报监理部进行审核，保证施工资料与现场施工同步。

项目监理机构(章)：

总/专业监理工程师：

日



期：2022年6月3日

本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建