

## 监理工作联系单

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-LXD-003

致：南京国联电力工程设计有限公司

事由：关于做好现场施工协调事宜

内容：

目前光伏电气、接地等设计图纸已到达现场，图纸中多处设计与建设单位下发的“金象图纸答复意见”不符，请贵单位及时对所有的设计图纸进行核对，并进行有效的协调、沟通确认，以免造成材料的浪费、返工、延误工期、影响竣工验收等，否则由此造成的后果由你单位自行承担。

项目监理机构(章)：

总/专业监理工程师

日



本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建