

监理工作联系单

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-LXD-004

致：南京国联电力工程设计有限公司

事由：关于提供厂房加固施工单位资质及人员资质事宜

内容：

目前厂房加固已开始进行施工，监理部已多次催促上报施工单位资质及特种作业人员资质，你单位至今未上报。现要求你单位 2 天内上报相关资质，逾期未报一切后果你单位自行承担。

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2022年6月21日

本表一式 4 份，由项目监理单位填写，建设单位存 2 份，项目监理单位存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建