

监理工作联系单

工程名称:上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号: SHMT-ZHJL-LXD-001

致: 上海道发能源科技有限公司项目部

内容:

- 1、由于近期天气持续高温,总包单位要及时调整工作时间,确保施工安全和工人的身体健康。
- 2、所有施工屋面、部分女儿墙要加装立柱和钢丝绳围栏的,要尽快安装完成。

项目监理机构(章):

监理工程师:

日

期:



注:本表一式 3 份,由项目监理部填报,建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建