

监理工作联系单

工程名称：海南联瑞/联生分布式光伏发电项目

编号：HNLR/LS-JS-LXD-024

致：宁波联兴新能源科技有限公司

抄送：海南联瑞新能源有限公司

海南联生新能源有限公司

主题：关于电站发电量及电费结算相关事宜

内容：

经与总包方项目部核实，因总包项目部人员不足、工作管理疏忽，导致至今 联生：澄迈，东方，临高，琼中，万宁。联瑞：澄迈，儋州，海口，临高等地区已并网电站仍未能结算电费，关于电费结算问题在 2023 年 10 月 15 日已签发联系单-020，并限期 11 月初完成电费结算，但至今未见成效。因此再次签发工作联系单-024，请总包单位于 2023 年 11 月 9 日前完成电费结算的对接问题，如无法完成需递交详细书面说明，并说明完成时间。



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建