

监理暂时离场联系单

工程名称: 浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

编号: 001

致: 浙江爱越新能源有限公司 (建设单位)

根据浙江爱越新能源有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司 (以下简称“正衡监理”) 签署的建设工程委托监理合同约定, 由正衡监理负责“浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目”的监理工作。现由于项目工程拨款、材料缺失等一些原因, 正衡监理将于 2023 年 09 月 05 日 18 时起, 暂停本工程监理工作并离开项目现场, 待贵单位确定项目复工时间, 请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部, 以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部:

负责人:

日

期: 2023 年 9 月 5 日

建设单位意见:

同意暂时退场, 退场期间应有监理形成的所有资料文件由贵单位负责保存, 竣工时统一整理归档移交我方。但退场期间如我单位对上述资料有查阅需求, 贵单位应及时积极予以配合提供扫描件。

建设单位:

负责人:

日

2023 年 9 月 4 日

