

工作联系单

工程名称：云南省双柏县整县分布式光伏项目工程

编号： 001

致： 上电政东新能源科技有限公司：

主题：关于项目监理机构监理人员撤离项目现场的联系

内容：我司于2023年4月21日在项目现场成立项目监理机构开展监理工作以来，已经过去四个月的时间，按照双方签署的《工程监理服务合同》约定，贵司应该完成支付合同价格50%的监理费用，实际至今未支付；另，本项目至今未能全面开展施工等相关工作，相关单位目前处于全面停工状态。

有鉴于上述情况，项目监理机构的监理人员计划于本工作联系单发出后3日内撤离项目现场。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2023年08月21日



填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建