

监理工作联系单

工程名称: 泰鑫（苏州）旅行用品有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目
编号: ZHJL-TX-LX-003

主送	致: 江苏致良和建设工程有限公司施工项目部
抄送	京能源深（苏州）能源科技有限公司
事由	关于施工相关资料事宜

内容:

现场施工作业已开展数天,但相关资料迟迟还未报审,我监理项目部望你单位在本周内提供现场已经完成的施工的相关资料。望你单位加强资料的编制报验工作,尽快提交相关资料至我监理处审核后报业主审核。如因资料提交不及时所产生的相关责任以及损失,全部由你单位自行承担。

项目监理部: (章)

总监理工程师:



日 期: 2023 年 06 月 10 日

注: 本表一式 5 份、由监理单位填写、归档 2 份、建设单位、监理单位、施工单位各 1 份