

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作联系

编号: ZHJL-PLLXD-009

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目部:

主题: 东郑、西沟、阳朝首并区域消缺整改工作事宜

内容:

鉴于近期建设单位、监理单位及总包单位对东郑 (39.7MW)、西沟 (27.4MW)、阳朝 (24.53MW) 三个并网区域进行并网前启动验收时,发现存在诸多亟需解决的问题与隐患。

在巡检过程中,我们发现东郑、西沟、阳朝三个区域存在现场消缺人员严重不足的情况,这直接影响了消缺工作的进度与质量,对项目的整体并网计划构成了严重威胁。

请各单位管理人员立即前往现场,对三个区域的待消缺工作量进行全面、细致的确认与评估,确保无遗漏。基于评估结果,请各单位迅速成立专项消缺小组,明确责任分工,确保每项消缺任务均有专人负责。上述并网区域必须在 2024 年 8 月 30 日前完成所有消缺工作,并达到并网条件。请各单位倒排工期,制定详细的消缺计划,并严格执行。

请各参建单位负责人高度重视此次消缺整改工作,将其视为当前项目的重中之重。务必认真落实各项整改要求,确保项目能够按时、按质、按量完成并网目标。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期: 2024 / 06 / 10



填报说明: 本表一式 二 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。