



监理暂时离场联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：CZZH-LCLXD-002

致：山西上电启睿新能源有限公司（建设单位）

根据山西上电启睿新能源有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目的监理工作。现由于 春节放假 原因造成工程停工，正衡监理将于 2025 年 1 月 20 日 24 时起，暂停本工程监理工作并离开项目现场，于 2025 年 2 月 8 日 项目复工后返回，如贵单位暂时不能确定项目复工时间，请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部：（章）

负责人：_____

日期：2025 年 01 月 20 日

建设单位意见：

同意

建设单位：（章）

专业工程师：_____

负责人：_____

日期：2025 年 1 月 20 日