

监理工作联系单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目
编号：SDSH-XY-LXD-001

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

主 题：关于每日日报上报情况事宜

内 容：

根据本周一国电投领导对本工程项目如何推进做出指导内容，现提出以下问题，需立即整改和完善：

1、各部门负责人负责统筹部门数据（每日、每周）报施工单位项目经理汇总，并由监理单位负责审核，最后报业主审批。

2、每日施工日报需及时上报监理审核，日报中需体现当日施工进度、施工照片、计划与实际完成情况，当日事当日毕。

3、现场施工困难及问题，需施工单位各部门及时上报监理单位和业主单位，尽快解决目前遇到的困难和问题，共同推进项目进度。

请贵单位根据以上业主公司领导提出的问题进行整改和完善，并尽快整改完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张望

日 期：2023年12月14日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份