

监理工作联系单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目
编号：SDSH-XY-LXD-015

致：安徽跨江电力工程有限公司（施工项目部）

抄送：新沂上电申宏新能源有限公司

内容：关于一户一档验收资料拖延提交问题

自 2023 年 7 月份开工以来，我监理方要求贵公司对已并网户进行一户一档资料收集，并完成一户一验收。截止 2024 年 6 月 4 日，贵公司关于新沂项目一户一档验收资料一直未提交给我监理方，且未及时通过验收，已拖延数月。望贵公司加快对一户一档资料收集，及时提交给我方监理人员进行验收，并完成验收合格。如因资料延迟提交导致项目不能及时验收，一切后果由贵公司承担！

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。