

监理工作联系单

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp 屋顶光伏发电项目
编号：SJGD-CZZH-LX-001

主送	致：浙江阳明电力建设有限公司施工项目部
抄送	杭州杭阳新能源开发有限公司
事由	工程开工前的准备事项

内容：目前项目前期准备工作已基本就绪，工程即将开工，现要求贵司提供如下资料：

- 1、施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可证（复印件）并加盖公章；
- 2、施工组织设计（包括组织机构）、安全组织设计，各类专项施工方案；
- 3、项目质量、安全管理制度；
- 4、施工总进度计划；
- 5、各类管理人员证书及身份证（复印件）、岗位责任制；
- 6、特殊作业工种的证书及身份证（复印件）、岗位责任制；
- 7、大型机械以及测量设备报审；
- 8、临时用电及其他专项施工方案；
- 9、施工人员的安全交底、三级教育及工程意外险；
- 10、各供货商资质报审。
- 11、原材料进场报审。
- 12、检测试验单位资质报审，各种原材料的试品/试件(第三方试验报告)
- 13、项目分部/分项验收评定划分表报审。

项目监理部：（章）

总监理工程师：

日 期： 年 月 日