

监理资料移交单

上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设
2108.06kwp 分布式光伏项目

序号	文件材料题名	卷属	备注
1	监理组织机构人员	第一册	
2	监理规划	第一册	
3	监理电气实施细则	第一册	
4	监理安全实施细则	第一册	
5	监理应急预案	第一册	
6	监理旁站方案	第一册	
7	质量通病监理防治细则	第一册	
8	强制性条文执行检查计划	第一册	
9	危险源辨识及预防措施	第一册	
10	技术标准基础配置清单	第一册	
11	监理大纲	第一册	
12	监理土建实施细则	第一册	
13	监理联系单	第二册	
14	监理会议纪要	第二册	
15	监理日志	第二册	
16	监理周报	第二册	
17	监理月报	第二册	
18	监理旁站	第二册	
19	监理检查（平检）记录表	第二册	
20	监理工作总结	第二册	
21			
22			
23			
24			

注：移交监理资料纸质版一套、电子版一套，如需多份可复印。

监理项目部审查意见：

移交人： 

移交时间：2023.11.29

审核意见：

接收人： 

接收时间：2023.11.29

注：此表用于监理项目部资料移交，文件多时，可添加附表。



扫描全能王 创建