

## 监理工作联系单

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号：SHCT-ZHJL-LXD-02

致：上海电力安装第一工程有限公司（总包项目部）

事由：关于工程进度事宜

内容：建设方要求加快施工进度，落实施工三同时。

- 1、图纸本周要到场。
- 2、报审施工进度总计划和土建施工分计划。
- 3、报审材料到场计划。
- 3、增加施工人员和机械，固定支架区域移树清表工作要进行施工。

关于以上事宜总包方要在本周之内落实到位

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_  
司在欣

日期：2023年11月21日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份