

监理离场联系单

工程名称：梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目

编号：MZCN-ZHJL-ZH-C03-002

致：梅州市睿储新能源有限公司（建设单位）：

因春节将至现我方监理部决定将于 2025 年 01 月 21 日 8 时起，离开项目现场，并暂停监理现场工作，如春节放假期间需监理配合工作，请联系公司市场部协调监理工作，春节项目复工请于项目复工前 7 日书面联系监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场。监理离场前按下述要求做好各项工作：

- 1、要求总包单位对现场所有工程进行自检、整改。
- 2、储能电站现场要求安排专业值班人员。
- 3、并要求总包做好春节假期施工现场安全及施工人员返乡工作。

项目监理机构（章）

监理负责人：梅州市睿储新能源有限公司 100MW/200MWh 独立储能项目

日期：2025.01.20

业主单位意见：

同意

业主单位（章）：

项目经理：梅州市睿储新能源有限公司

日期：2025.01.20

本表一式贰份，建设单位、监理单位各一份。