

监理工作联系单

工程名称：梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目 编号：MZE-N-ZH-FZ-H-C03-B08

致：中国电建集团梅州工程有限公司 总包单位

事由：关于现场储能项目工程资料归档及施工事宜；

1、梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目，经业主同意按照中华人民共和国国家标准（GB50317-2017）归档资料进行本 1 标段资料归档。

3、目前节后复工，要求总包单位尽快安排专业施工人员进行，对现场未完成的土建工程进行施工，并对现场电气、土建工程进行自检，并上报现场工程复工施工计划。

以上内容要求总包单位加强现场施工质量管理，以及严格按照规范进行施工。请贵单位重视；

监理单位：梅州综合保税区 100MW/200MWh
总/专业监理工程师：[签名]
日期：2024 年 5 月 7 日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位留存 1 份。