

监 理 工 作 联 系 单

工程名称： 源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MWp 分布式光伏发电项目

编号：ASTEQ-ZHJL-LXD-001

致： 苏州阿特斯新能源发展股份有限公司施工项目部

主题： 关于工程进度的有关事宜

内容：

目前，开工已达二十天，持续高温已严重影响现场施工进度，根据天气预报下周高温将有所改善，望你部迅速组织施工人员进场复工，并适当增加人力，确保按合同要求并网发电。

望你部接到通知单后抓紧认真落实。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日 期： 2022年8月9日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。