



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理工作延期联系单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-YQLXD-01

致：高邮市鑫飞新能源有限公司（建设单位）

根据高邮市鑫飞新能源有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，项目总工期暂定12个月，项目监理服务由2024年06月25日进场至2025年06月24日已满足监理期限12个月。自2025年06月25日始，已进入监理延期阶段，请确认是否延期。

请高邮市鑫飞新能源有限公司15日内予以确认。

监理项目部：（章）

负责人：高志林

日期：2025年06月09日

建设单位意见：

确认延期

建设单位：（章）

负责人：邵俊

日期：2025年6月9日