

监理延期确认联系单

工程名称: 浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YQD-001

致: 浙江申曜新能源科技有限公司 (建设单位)

根据浙江申曜新能源科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目”建设工程委托监理合同”, 约定监理期限: 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日, 截止 2025 年 5 月 21 日已满足监理期限 90 天。自 2025 年 5 月 22 日始, 已进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请浙江申曜新能源科技有限公司三日内予以确认。

监理项目部: (章)

负责人: 陈大伟

日期: 2025 年 5 月 21 日

建设单位意见:

建设单位: (章)

负责人: 何威

日期: 2025 年 5 月 21 日

地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: www.zhjl-power.com