

监理工作联系单

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: LXD-002

致: 河南省启源电力勘测设计有限公司

主题: 项目经理及安全人员因工作沟通失误, 出现同时脱岗问题

内容: 今日项目现场因总包内部沟通失误, 出现项目经理及安全人员同时不在现场现象。导致项目现场无人对接工作, 安全、质量无人管控。

针对此次事件, 提出严厉的警告与批评。无论任何原因坚决杜绝此类事件的再次发生, 否则一旦出现任何安全、质量事故, 你单位将承担全部责任。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 陈伟



本表(含附件)一式 2 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 1 份, 监理项目部存 1 份。