

监理工作联系单

工程名称：奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地（一期）项目

编号：SNXH-CZZH-LX-A05-003

主送：上海电力安装第一工程有限公司

抄送：上海申能投资发展有限公司

主题：关于5月22日会议决议事宜

内容：依据22日会议决议以下事项尽快落实到位。

- 1、5月28日前资料员进场。
- 2、5月25日施工人员、机械、材料物资准备情况汇报至工作群。
- 3、老厂区围挡尽快布置。
- 4、施工区域大门围墙遮盖。
- 5、编制二级进度横道图，张贴现场会议室。



回复意见：

收到，按上述要求执行
年 月 日



本表一式4份，由监理单位填写，建设单位与接收单位各存1份，监理单位存2份。