

监理工作联系单

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-QWHTY-C.0.3-20220630

主送：浙江信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目部

主题：关于开工报审资料相关事宜

内容：目前你单位项目施工开工准备工作正在进行，为了使该项目顺利进行。要求你单位尽快将开工报审资料和防疫情况登记等资料，报送至我项目监理部审核。并对施工人员做好相应的三级安全教育、已制定好的作业指导书进行交底记录等。

开工报审资料清单（推荐）包括但不限于如下：

- 1、施工单位的资质、管理人员任职资质；
- 2、质量管理体系、安全环境管理体系和职业健康管理体系；
- 3、施工组织设计（项目管理实施规划）；
- 4、各个专项施工方案（吊装方案、调试方案、组件安装方案、土建施工专项方案、电气设备安装专项方案）；
- 5、各项施工管理制度；
- 6、安全预案、安全文明施工方案；
- 7、疫情防控专项方案；
- 8、施工进度计划；
- 9、质量验收及评定项目划分表；
- 10、特殊工种、特殊作业人员上岗证、操作证；
- 11、试验（检测）单位资质审查文件；
- 12、计量器具、仪表经法定单位检验合格；

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2022年06月30日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。